

単 価 合 意 書

令和7年7月3日に契約した令和7年度福山河川国道事務所地下タンク設置工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月10日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 岡山県岡山市南区福成二丁目23番18号

氏名 双葉電機株式会社 代表取締役 岡崎 友作

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電気設備(機器単体)						
		式	1		7,553,452	
電源設備						
		式	1		7,553,452	
発電設備						
		式	1		7,553,452	
地下タンク 4000L	タンク室付き鋼板製 付属品含む					
		基	1		7,553,452	
機器単体費						
		式	1		7,553,452	
電気設備						
		式	1		4,729,582	
電源設備工						
		式	1		3,643,280	
発電設備設置工						
		式	1		1,307,529	
地下タンク設置・撤去	4000L(撤去10000L)					
		式	1		395,698	
地下タンク付属品設置						
		式	1		911,831	
燃料配管工						
		式	1		159,943	
露出配管(材料のみ)	SGP65A					
		m	1	2,702	2,702	
露出配管(材料のみ)	SGP32A					
		m	4	1,229	4,916	
埋設配管(材料のみ)	PLS(PE1H)65A					
		m	7	5,042	35,294	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設配管(材料のみ)	PLS(PE1H)40A	m	11	2,801	30,811	
埋設配管(材料のみ)	PLS(PE1H)32A	m	8	2,509	20,072	
埋設配管(材料のみ)	PLS(PE1H)20A	m	23	1,641	37,743	
燃料配管付属品		式	1		28,405	
発電設備撤去工		式	1		1,240,102	
地下タンク内燃料撤去	A重油 7,500L程度	式	1		353,800	
地下タンク内洗浄	タンク容量 10,000L	式	1		886,302	
作業土工		式	1		113,905	
作業土工	管路	式	1		113,905	
基礎土工		式	1		680,122	
基礎土工	地下タンク基礎	式	1		680,122	
発電設備撤去工(処分)		式	1		141,679	
現場発生品運搬(電気)		式	1		76,774	
殻運搬処理(電気)		式	1		64,905	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工場製品輸送工						
		式	1		101,823	
輸送工						
		式	1		101,823	
輸送(電気)						
		式	1		101,823	
仮設工						
		式	1		984,479	
仮設電力設備工						
		式	1		731,667	
仮設電発設備設置・撤去	発電機(150kVA相当)、始動盤(銅板製、自立型)					
		式	1		731,667	
仮設配管・配線工						
		式	1		252,812	
仮設配管設置・撤去(全損)	FEP80					
		m	9	672.5	6,052	
仮設配管設置・撤去(全損)	FEP50					
		m	9	478.6	4,307	
仮設管内配線設置・撤去	CVT100mm2(損料率10%)					
		m	9	6,429	57,861	
仮設管内配線設置・撤去	CVV2mm2-2C(損料率10%)					
		m	9	2,036	18,324	
仮設ラック・タクト配線設置・撤去	CVT100mm2(損料率10%)					
		m	10	8,269	82,690	
仮設ラック・タクト配線設置・撤去	CVV-S2mm2-2C(損料率10%)					
		m	11	2,634	28,974	
仮設端末処理(全損)	CVT100mm2用					
		箇所	2	27,302	54,604	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		4,729,582	
共通仮設費		式	1		498,232	
共通仮設費		式	1		138,684	
技術管理費		式	1		1,296	
電気通信施設資産管理用 ^ア タ作成費		式	1		1,296	
現場環境改善費(率計上)		式	1		137,388	
共通仮設費(率計上)		式	1		359,548	
純工事費		式	1		5,227,814	
現場管理費		式	1		1,747,076	
機器間接費		式	1		1,375,835	
機器管理費		式	1		1,375,835	
工事原価		式	1		8,350,725	
一般管理費等		式	1		1,595,823	
工事価格		式	1		17,500,000	

