

# 単 価 合 意 書

令和7年7月10日に契約した令和7年度国道2号外道路情報表示設備工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年7月29日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 広島県広島市中区小網町6番12号

氏名 株式会社中電工 取締役社長 重藤 隆文

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)						
		式	1		26,900,652	
道路情報表示設備						
		式	1		26,900,652	
道路情報表示装置						
		式	1		26,795,080	
道路情報可変表示装置	HAL形					
		面	2	13,397,540	26,795,080	
IP伝送装置						
		式	1		105,572	
メディアコンバータ	SM1C用 100Mbps 中距離					
		個	2	52,786	105,572	
機器単体費						
		式	1		26,900,652	
通信設備						
		式	1		6,479,230	
道路情報表示設備工						
		式	1		6,159,989	
道路情報表示装置設置工						
		式	1		264,508	
道路情報可変表示装置設置						
		面	2	132,254	264,508	
IP伝送装置設置工						
		式	1		21,534	
メディアコンバータ設置						
		個	2	10,767	21,534	
支柱設置工						
		式	1		2,955,874	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
支柱アーム設置 因島南IC情報板		基	1	1,494,672	1,494,672	
支柱アーム設置 生口島南IC情報板		基	1	1,461,202	1,461,202	
配管・配線工		式	1		796,429	
管内配線	CV14mm2-3C	m	266	2,122	564,452	
管内配線	CV5.5mm2-3C	m	121	1,689	204,369	
ころがし配線(材料のみ)	UTP-Cat5e.4P	m	2	44.94	89	
分岐接続	92-JB2(8mm2-3C用)	箇所	1	16,581	16,581	
端末処理(材料のみ)	CV14mm2-3C	箇所	2	5,469	10,938	
光ケーブル敷設工		式	1		1,262,190	
光地中配線	SM-4C	m	1,130	635.1	717,663	
光管内配線	SM-4C	m	198	803.7	159,132	
光ころがし配線	SM-4C	m	26	635.1	16,512	
光ころがし配線(材料のみ)	SM-4C	m	2	370	740	
光ケーブル成端 因島南IC情報板	5ヶヶ以下	箇所	2	31,021	62,042	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
光ケーブル成端 生口島南IC情報板	5ケーブル以下	箇所	4	40,278	161,112	
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	3	24,691	74,073	
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	4	17,729	70,916	
道路情報表示装置撤去工		式	1		68,928	
道路情報可変表示装置撤去(不使用)		面	2	34,464	68,928	
IP伝送装置撤去工		式	1		6,982	
IP変換装置撤去(不使用)		台	1	3,164	3,164	
DCE撤去(不使用)		台	1	3,818	3,818	
支柱撤去工		式	1		84,650	
支柱アーム撤去(不使用)		基	2	42,325	84,650	
配管・配線撤去工		式	1		588,807	
管内配線撤去(不使用)	CV14mm2-3C	m	266	662.6	176,251	
管内配線撤去(不使用)	CV5.5mm2-3C	m	121	662.6	80,174	
管内配線撤去(不使用)	CCP-AP0.65-10P	m	496	662.6	328,649	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
ころがし配線撤去(不使用)	CCP-AP0.65-10P					
		m	9	397.5	3,577	
ころがし配線撤去(不使用)	UTP-Cat5e.4P					
		m	1	156.6	156	
道路情報表示装置撤去工						
		式	1		110,087	
現場発生品運搬(電気)						
		式	1		110,087	
工場製品輸送工						
		式	1		119,057	
輸送工						
		式	1		119,057	
輸送(電気)						
		式	1		119,057	
仮設工						
		式	1		200,184	
交通管理工						
		式	1		200,184	
交通誘導警備員A						
		人	6	18,045	108,270	
交通誘導警備員B						
		人	6	15,319	91,914	
直接工事費						
		式	1		6,479,230	
共通仮設費						
		式	1		1,005,212	
共通仮設費						
		式	1		126,387	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費						
		式	1		68,054	
道路情報施設基本データ作成費						
		式	1		60,418	
電気通信施設資産管理用データ作成費						
		式	1		7,636	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		58,333	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		878,825	
純工事費						
		式	1		7,484,442	
現場管理費						
		式	1		2,911,885	
機器間接費						
		式	1		3,639,616	
技術者間接費						
		式	1		110,928	
機器管理費						
		式	1		3,528,688	
工事原価						
		式	1		21,575,134	
一般管理費等						
		式	1		3,894,927	
工事価格						
		式	1		70,000,000	
消費税相当額						
		式	1		7,000,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		77,000,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
通信設備(機器単体)		式	1		17,629,287	
道路情報表示設備		式	1		17,629,287	
道路情報表示装置		式	1		17,576,501	
道路情報表示装置	HLM2形	面	1	16,792,349	16,792,349	
機側操作盤	HLM2形	組	1	252,459	252,459	
分電盤(外部電源切換機能なし)	HLM2形	組	1	531,693	531,693	
IP伝送装置		式	1		52,786	
メディアコンバータ	SM1C用 100Mbps 中距離	個	1	52,786	52,786	
機器単体費		式	1		17,629,287	
通信設備		式	1		2,743,429	
道路情報表示設備工		式	1		2,455,402	
道路情報表示装置設置工 (夜間)		式	1		213,710	
道路情報表示装置設置		面	1	197,568	197,568	
SFP設置		台	1	16,142	16,142	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
IP伝送装置設置工 (夜間)		式	1		16,142	
データコンバータ設置		個	1	16,142	16,142	
支柱設置工 (夜間)		式	1		1,467,896	
支柱アーム設置		基	1	1,467,896	1,467,896	
配管・配線工 (夜間)		式	1		74,672	
管内配線	CV3.5mm2-2C	m	32	2,170	69,440	
管内配線(材料のみ)	FCPEV-S0.65-30P	m	9	581.4	5,232	
光ケーブル敷設工 (夜間)		式	1		339,210	
光地中配線	SM-8C	m	14	791.5	11,081	
光管内配線	SM-8C	m	127	1,045	132,715	
光ケーブル成端	5ヶ所以下	箇所	1	55,789	55,789	
光ケーブル直線接続	5ヶ所以下	箇所	1	75,995	75,995	
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	37,036	37,036	
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	26,594	26,594	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路情報表示装置撤去工 (夜間)		式	1		127,137	
道路情報表示装置撤去(不使用)	HL3形	面	1	120,491	120,491	
SFP撤去(再使用)		台	1	6,646	6,646	
IP伝送装置撤去工 (夜間)		式	1		3,322	
メテイトコンパネ撤去(不使用)		個	1	3,322	3,322	
支柱撤去工 (夜間)		式	1		81,628	
支柱アーム撤去(不使用)		基	1	81,628	81,628	
配管・配線撤去工 (夜間)		式	1		44,730	
管内配線撤去(不使用)	CV8mm2-2C	m	35	994	34,790	
管内配線撤去(不使用)	CPEV 0.65-30P	m	10	994	9,940	
光ケーブル撤去工 (夜間)		式	1		44,421	
光地中配線撤去(不使用)	SM-8C	m	14	198.8	2,783	
光管内配線撤去(不使用)	SM-8C	m	128	325.3	41,638	
道路情報表示装置撤去工		式	1		42,534	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場発生品運搬(電気)		式	1		42,534	
仮設工		式	1		288,027	
交通管理工 (夜間)		式	1		288,027	
交通誘導警備員A		人	3	27,072	81,216	
交通誘導警備員B		人	9	22,979	206,811	
直接工事費		式	1		2,743,429	
共通仮設費		式	1		483,879	
共通仮設費		式	1		30,601	
現場環境改善費(率計上)		式	1		30,601	
共通仮設費(率計上)		式	1		453,278	
純工事費		式	1		3,227,308	
現場管理費		式	1		1,399,043	
機器間接費		式	1		2,912,840	
技術者間接費		式	1		90,846	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
機器管理費		式	1		2,821,994	
工事原価		式	1		7,539,191	