

単 価 合 意 書

令和7年10月7日に契約した令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

なお、別添単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和7年10月20日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4番13号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 福山河川国道事務所長 久富 浩二

受注者 住所 広島県広島市東区曙5丁目4番15号

日本道路株式会社 中国支店

氏名 常務執行役員支店長 田中 一光

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【今津地区】		式	1		134,824,455	
舗装工		式	1		127,911,472	
切削オーバーレイ工		式	1		127,208,496	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイA 夜間A	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	2,560	5,975	15,296,000	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイB 夜間A	15cm以上21cm以下 三層	m2	5,680	11,079	62,928,720	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイC 夜間A	15cm以上21cm以下 三層	m2	3,120	11,436	35,680,320	
殻運搬(路面切削) 上り線 夜間A	アスファルト切削屑	m3	758	1,650	1,250,700	
殻運搬(路面切削) 下り線 夜間A	アスファルト切削屑	m3	1,136	1,650	1,874,400	
殻処分 上り線 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m3)	m3	758	5,374	4,073,492	
殻処分 下り線 夜間A	アスファルト切削屑(2.35t/m3)	m3	1,136	5,374	6,104,864	
クラック抑制対策工		式	1		702,976	
クラック抑制シート 夜間A	ガラス基材 W=500mm	m	512	1,373	702,976	
区画線工		式	1		1,991,356	
区画線工		式	1		1,991,356	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	2,560	440.6	1,127,936	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	600	473	283,800	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	140	1,021	142,940	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 セグメント 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	m	80	1,086	86,880	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 矢印・記号・文字 白色 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無	m	330	1,060	349,800	
道路付属施設工		式	1		1,450,395	
道路付属物工		式	1		1,450,395	
車線分離標 夜間A	本体径φ80 へび径φ250 H650 可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	55	25,939	1,426,645	
施工標示板 夜間A	真鍮製 φ100mm	箇所	2	11,875	23,750	
構造物撤去工		式	1		161,755	
道路付属施設撤去工		式	1		161,755	
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	55	2,941	161,755	
仮設工		式	1		3,309,477	
交通管理工		式	1		3,309,477	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		134,824,455	
共通仮設費		式	1		17,611,905	
共通仮設費		式	1		1,267,790	
運搬費		式	1		121,413	
建設機械運搬費		式	1			1台
現場環境改善費(率計上)		式	1		121,413	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,146,377	
純工事費		式	1		16,344,115	
現場管理費		式	1		43,336,170	
工事原価		式	1		215,155,644	
一般管理費等		式	1		31,544,356	
工事価格		式	1		246,700,000	
消費税相当額		式	1		24,670,000	
工事費計		式	1		271,370,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
【西藤地区】						
舗装工		式	1		10,781,077	
切削オーバーレイ工		式	1		7,829,136	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種					
切削オーバーレイA 夜間A		m2	1,200	5,976	7,171,200	
殻運搬(路面切削)	アスファルト切削屑					
下り線 夜間A		m3	48	1,468	70,464	
殻処分	アスファルト切削屑(2.35t/m3)					
下り線 夜間A		m3	48	5,374	257,952	
クラック抑制対策工		式	1		329,520	
クラック抑制シート	ガラス基材 W=500mm					
夜間A		m	240	1,373	329,520	
区画線工		式	1		223,193	
区画線工		式	1		223,193	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
夜間A		m	260	440.6	114,556	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
夜間A		m	120	473	56,760	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
夜間A		m	21	1,021	21,441	
溶融式区画線	溶融式手動 セアラ 白色 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無					
夜間A		m	28	1,087	30,436	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路付属施設工		式	1		801,920	
道路付属物工		式	1		801,920	
車線分離標 夜間A	本体径φ80 [^] -径φ250 H650 可 変式(穿孔式・1本脚) 30本以上	本	30	25,939	778,170	
施工標示紙 夜間A	真鍮製 φ100mm	箇所	2	11,875	23,750	
構造物撤去工		式	1		88,230	
道路付属施設撤去工		式	1		88,230	
車線分離標撤去 夜間A	穿孔式(1本脚) 30本以上	本	30	2,941	88,230	
仮設工		式	1		1,838,598	
交通管理工		式	1		1,838,598	
直接工事費		式	1		10,781,077	
共通仮設費		式	1		2,633,002	
共通仮設費		式	1		345,742	
運搬費		式	1		186,422	
建設機械運搬費		式	1		186,422	2台

