

# 単 価 合 意 書

令和8年3月27日に契約した令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第10工事における契約の変更  
に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表  
のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年5月29日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4番13号

氏名 中国地方整備局 福山河川国道事務所長 藤原 康史

受注者 住所 広島市中区鶴見町3番19号

氏名 株式会社ガイアート 中国支店

支店長 岩本 康弘

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
電線共同溝		式	1		79,195,950	
道路土工		式	1		1,330,000	
残土処理工		式	1		1,330,000	
仮設工 (任意仮設)		式	1		35,810,000	
作業土工		式	1		770,000	
土留・仮締切工		式	1		3,180,000	
アスファルト舗装工 仮舗装(車道A)		式	1		1,300,000	
舗装版破碎工		式	1		700,000	
交通管理工		式	1		29,860,000	
舗装版撤去工		式	1		9,219,570	
舗装版破碎工		式	1		9,219,570	
舗装版切断 夜間A	アスファルト舗装版 15cm以下	m	26	900	23,400	
舗装版切断 夜間A	アスファルト舗装版 60cmを超え70cm以下	m	560	12,300	6,888,000	
舗装版破碎 夜間A	アスファルト舗装版 舗装厚 4 c m	m <sup>2</sup>	6	1,900	11,400	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎 夜間A	アスファルト舗装版 舗装版厚 70 c m	m2	160	3,000	480,000	
殻運搬 夜間A	アスファルト殻	m3	112	5,900	660,800	
小割 昼間A	アスファルト殻	m3	112	5,800	649,600	
殻運搬 夜間A	アスファルト殻	m3	0.3	4,100	1,230	
殻運搬 昼間A	アスファルト殻	m3	112	1,300	145,600	
殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.20t/m3)	m3	0.3	3,800	1,140	
殻処分 昼間A	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	112	3,200	358,400	
開削土工		式	1		5,320,000	
掘削工		式	1		3,150,000	
埋戻し工		式	1		2,170,000	
電線共同溝工		式	1		15,799,660	
管路工(管路部)		式	1		14,308,710	
埋設管路 夜間A	HIVP管 直管 径 125mm	m	378	8,300	3,137,400	
埋設管路 夜間A	HIVP管 直管 径 100mm	m	362	6,100	2,208,200	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
埋設管路 夜間A	HIVP管 曲管10R 径 100mm	m	67	10,000	670,000	
埋設管路 夜間A	HIVP管 曲管3R 径 125mm	m	10	14,500	145,000	
埋設管路 夜間A	HIVP管 曲管3R 径 100mm	m	15	12,900	193,500	
埋設管路 夜間A	VP管 直管 本体管+鞆管(SU管 径 50mm×7条) 径 250mm	m	102	17,600	1,795,200	
埋設管路 夜間A	VP管 直管 本体管+鞆管(SU管 径 50mm×6条) 径 200mm	m	32	11,900	380,800	
埋設管路 夜間A	VP管 直管 径 150mm	m	76	6,000	456,000	
埋設管路 夜間A	VP管 曲管10R 径 150mm	m	23	15,100	347,300	
埋設管路 夜間A	PV管 直管 径 75mm	m	292	4,400	1,284,800	
埋設管路 夜間A	PV管 直管 径 50mm	m	505	3,500	1,767,500	
埋設管路 夜間A	PV管 曲管3R 径 75mm	m	10	9,700	97,000	
埋設管路 夜間A	PV管 曲管3R 径 50mm	m	55	6,600	363,000	
管台 夜間A	HIVP管用 径125-250P	個	717	510	365,670	
管台 夜間A	HIVP管用 径100-150P	個	537	370	198,690	
管台 夜間A	VP管用 径250-350P	個	85	660	56,100	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
管台 夜間A	VP管用 径200-300P	個	18	530	9,540	
管台 夜間A	VP管用 径150-220P	個	53	400	21,200	
管台 夜間A	PV管用 径75-130P	個	213	270	57,510	
管台 夜間A	PV管用 径50-95P	個	454	240	108,960	
中間継手 夜間A	HIVP φ 125用	個	10	8,900	89,000	
中間継手 夜間A	HIVP φ 100用	個	16	7,600	121,600	
中間継手 夜間A	VP250用 スラット管	個	2	38,700	77,400	
中間継手 夜間A	VP250用 ロータ管(終点側)	個	2	65,300	130,600	
中間継手 夜間A	VP200用 ロータ管(起点側)	個	1	72,700	72,700	
中間継手 夜間A	VP φ 150用	個	2	11,000	22,000	
中間継手 夜間A	PV φ 75用	個	8	2,300	18,400	
中間継手 夜間A	PV φ 50用	個	20	840	16,800	
埋設表示シート 夜間A	W=300・2倍	m	269	360	96,840	
プレキャストボックス工(特殊部) AN5		式	1		959,690	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
プレキャストボックス 夜間A	内幅 1m 内高 0.7m	個	1	594,000	594,000	
基礎材 夜間A	再生クラッシュラン 40～0.7.5cmを超え12.5cm以下	m2	3	1,830	5,490	
敷モルタル 夜間A	高炉B 1:3	m3	0.08	140,000	11,200	
蓋 夜間A	鋼製 960×500 T-25	組	1	349,000	349,000	
プレキャストボックス工(特殊部) BN11		式	1		531,260	
プレキャストボックス 夜間A	内幅 0.6m 内高 0.8m	個	1	193,000	193,000	
基礎材 夜間A	再生クラッシュラン 40～0.7.5cmを超え12.5cm以下	m2	2	1,830	3,660	
敷モルタル 夜間A	高炉B 1:3	m3	0.04	140,000	5,600	
蓋 夜間A	鋼製 1200×600 T-25	組	1	329,000	329,000	
舗装工		式	1		11,233,120	
アスファルト舗装工 車道舗装A		式	1		3,207,840	
下層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm	m2	163	1,350	220,050	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚 100mm	m2	163	1,290	210,270	
上層路盤(車道・路肩部) 夜間A	路盤材(各種)再生As安定処理(30)仕上り厚 100mm	m2	163	5,500	896,500	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
基層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	163	3,600	586,800	
中間層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質As再生粗粒Ⅱ型(20)DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り	m2	163	3,900	635,700	
表層(車道・路肩部) 夜間A	各種(2.30以上2.40t/m3未満)改質As粗粒Ⅱ型(20) DS5000 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均	m2	163	4,040	658,520	
アスファルト舗装工 歩道舗装A		式	1		35,280	
下層路盤(歩道部) 夜間A	再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm	m2	8	1,240	9,920	
表層(歩道部) 夜間A	各種(2.20以上2.30t/m3未満)再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚5	m2	8	3,170	25,360	
切削オーバーレイ工		式	1		7,990,000	
切削オーバーレイ 切削オーバーレイA 夜間A	7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種	m2	2,000	3,700	7,400,000	
殻運搬(路面切削) 夜間A	アスファルト切削屑	m3	100	1,800	180,000	
殻処分 夜間A	アスファルト殻(2.35t/m3)	m3	100	4,100	410,000	
区画線工		式	1		4,600	
区画線工		式	1		4,600	
溶融式区画線 夜間A	溶融式手動 実線 白 15cm 厚1.5m 排水性舗装無	m	10	460	4,600	
排水構造物工		式	1		142,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
側溝工						
		式	1		142,000	
フレキストU型側溝						
PU3-B300-H300 夜間A		m	10	14,200	142,000	
縁石工						
		式	1		117,000	
縁石工						
		式	1		117,000	
歩車道境界ブロック	C種(180/210×300×600)両面R					
BB-2-3(200) 夜間A		m	10	11,700	117,000	
構造物撤去工						
		式	1		220,000	
構造物取壊し工						
		式	1		150,000	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
夜間A		m3	10	15,000	150,000	
運搬処理工						
		式	1		70,000	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
夜間A		m3	10	2,200	22,000	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
夜間A		m3	10	4,800	48,000	
直接工事費						
		式	1		79,195,950	
共通仮設費						
		式	1		10,089,000	
共通仮設費						
		式	1		1,759,000	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬費						
		式	1		324,000	
建設機械運搬費						2台
		式	1		193,000	
仮設材運搬費						29.6t
		式	1		131,000	
技術管理費						
		式	1		65,000	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,000	
六価クロム溶出試験分析費						
		式	1		7,000	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		1,370,000	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		8,330,000	
純工事費						
		式	1		89,284,950	
現場管理費						
		式	1		35,520,000	
工事原価						
		式	1		124,804,950	
一般管理費等						
		式	1		16,055,050	
工事価格						
		式	1		140,860,000	
消費税相当額						
		式	1		14,086,000	

