

単 価 合 意 書

令和8年10月1日に契約した令和8年度福山道路外整備工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

なお、本単価表に記載のない工種（レベル2）が追加された場合の直接工事費及び本単価表に記載のない細別（レベル4）が追加された場合の共通仮設費（積上げ分）については、変更時の価格を基礎として協議する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年10月8日

発注者 住所 広島県福山市三吉町4丁目4-13

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局福山河川国道事務所長 藤原 康史

受注者 住所 広島県三原市宮沖一丁目8番8号

氏名 山陽建設株式会社 代表取締役 深山 隆一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【福山地区】		式	1		4,803,679	
道路土工		式	1		33,360	
掘削工		式	1		33,360	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	333.6	33,360	
舗装工		式	1		1,224,000	
アスファルト舗装工		式	1		1,224,000	
車道舗装A		式	1		1,224,000	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 250mm	m2	400	1,063	425,200	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超	m2	400	1,997	798,800	
排水構造物工		式	1		795,440	
側溝工		式	1		795,440	
プレキャストU型側溝		m	80	9,943	795,440	
PU1-B300-H300		m	80	9,943	795,440	
道路付属施設工		式	1		266,200	
道路付属物工		式	1		266,200	
1号防草コンクリート		m2	100	2,662	266,200	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路清掃工						
		式	1		434,400	
排水施設清掃工						
		式	1		434,400	
側溝清掃(人力)	無蓋					
		m	1,000	434.4	434,400	
除草工						
		式	1		1,198,540	
道路除草工						
		式	1		1,198,540	
除草						
		m2	14,000	62.32	872,480	
集草						
		m2	14,000	23.29	326,060	
応急処理工						
		式	1		658,328	
応急処理作業工						
		式	1		658,328	
応急作業						
		式	1		658,328	
構造物撤去工						
		式	1		48,125	
構造物取壊し工						
		式	1		48,125	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	5	9,625	48,125	
仮設工						
		式	1		145,286	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工						
		式	1		145,286	
直接工事費						
		式	1		4,803,679	
共通仮設費						
		式	1		881,705	
共通仮設費						
		式	1		68,102	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		68,102	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		813,603	
純工事費						
		式	1		5,685,384	
現場管理費						
		式	1		2,857,599	
工事原価						
		式	1		12,929,258	
一般管理費等						
		式	1		2,770,742	
工事価格						
		式	1		15,700,000	
消費税相当額						
		式	1		1,570,000	
工事費計						
		式	1		17,270,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持						
【三原地区】		式	1		2,268,729	
遮音壁工		式	1		1,132,680	
遮音壁基礎工		式	1		463,365	
1号遮音壁基礎		m	15	30,891	463,365	
遮音壁本体工		式	1		669,315	
1号遮音壁		m	15	44,621	669,315	
防護柵工		式	1		140,110	
路側防護柵工		式	1		140,110	
カーブレール	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部 補正無	m	10	14,011	140,110	
道路付属施設工		式	1		144,200	
道路付属物工		式	1		144,200	
1号防草コンクリート		m2	50	2,884	144,200	
応急処理工		式	1		658,328	
応急処理作業工		式	1		658,328	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
応急作業						
		式	1		658,328	
構造物撤去工						
		式	1		48,125	
構造物取壊し工						
		式	1		48,125	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	5	9,625	48,125	
仮設工						
		式	1		145,286	
交通管理工						
		式	1		145,286	
直接工事費						
		式	1		2,268,729	
共通仮設費						
		式	1		538,466	
共通仮設費						
		式	1		37,229	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		37,229	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		501,237	
純工事費						
		式	1		2,807,195	
現場管理費						
		式	1		1,579,080	
工事原価						
		式	1		4,386,275	