

(最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年7月24日
契約業者名	日本道路株式会社
契約業者の住所	広島県広島市東区曙5丁目4番15号
工事の名称	令和5年度国道2号引野地区電線共同溝第7工事
工事場所	広島県福山市引野町4丁目～5丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L = 580m 道路土工1式 仮設工1式 電線共同溝1式 管路3, 100m 特殊部11基 舗装工1式 車道舗装A 288m ²
工期 (自)	令和5年12月4日
工期 (至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	218,625,000 (税込み)
変更金額	+ 28,600,000 (税込み)
変更後の契約金額	247,225,000 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。