

(最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年6月24日
契約業者名	富士建設株式会社
契約業者の住所	広島県福山市神島町10番18号
工事の名称	令和6年度芦田川下流部浚渫工事
工事場所	広島県福山市水呑町地先～福山市千代田町地先
工事種別	しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	浚渫工V=14,000m ³ 仮設工N=1式
工期(自)	令和6年9月2日
工期(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	205,755,000 (税込み)
変更金額	+ 18,370,000 (税込み)
変更後の契約金額	224,125,000 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。