

(最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年6月6日
契約業者名	東洋プラント株式会社
契約業者の住所	広島県福山市東手城町1丁目2番37号
工事の名称	令和6年度芦田川河口堰ゲート整備外工事
工事場所	広島県福山市箕島町地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	芦田川河口堰主ゲート・竹ヶ端水門 ワイヤロープ油洗浄塗布 12門分 オープンギヤ油洗浄塗布等 10門分 扉体防汚塗装塗替 2門分 芦田川河口堰流量調整ゲート 油圧シリンダ取替 1門分
工期(自)	令和6年7月26日
工期(至)	令和7年6月13日
変更前の契約金額	92,950,000 (税込み)
変更金額	+ 23,540,000 (税込み)
変更後の契約金額	116,490,000 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。