

(最終) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和7年6月26日
契 約 業 者 名	肥海建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐北区可部1丁目16番1号
工 事 の 名 称	令和6年度国道2号長谷橋外補修工事
工 事 場 所	広島県三原市長谷地内、福山市赤坂町地内
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	橋梁補修 N = 3 橋
工 期 (自)	令和6年10月8日
工 期 (至)	令和7年9月30日
変更前の契約金額	99,000,000 (税込み)
変 更 金 額	+ 2,178,000 (税込み)
変更後の契約金額	101,178,000 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の変更を行う。