

(第2回) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和7年9月30日
契 約 業 者 名	東亜興産株式会社
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区白石200番地の2
工 事 の 名 称	令和6年度国道2号福山東地区自転車走行空間整備外工事
工 事 場 所	広島県福山市明神町地内～西桜町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	工事延長L＝3,900m 道路土工1式 透水性舗装工100m ² カラー舗装工4,200m ² 土系舗装工550m ² 排水構造物工1式 縁石工1式 標識工1式 区画線工1式 道路付属施設工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工 期 (自)	令和6年11月1日
工 期 (至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	147,950,000 (税込み)
変 更 金 額	＋ 12,540,000 (税込み)
変更後の契約金額	160,490,000 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況による数量の変更