

(最終) 契約変更の内容

契 約 年 月 日	令和8年7月22日
契 約 業 者 名	富士建設株式会社
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市神島町10番18号
工 事 の 名 称	令和6年度芦田川水呑地区浚渫外工事
工 事 場 所	広島県福山市箕島町地先～福山市神辺町地先
工 事 種 別	しゅんせつ工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	河川浚渫V=12,000m ³ 河川土工V=1,500m ³ 仮設工N=1式
工 期 (自)	令和7年3月28日
工 期 (至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	182,589,000 (税込み)
変 更 金 額	+ 27,060,000 (税込み)
変更後の契約金額	209,649,000 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況による数量の変更