

(最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月21日
契約業者名	山光電設工業株式会社
契約業者の住所	広島県広島市西区庚午中4丁目11番13号
工事の名称	令和6年度国道2号三原バイパス頼兼トンネル照明工事
工事場所	広島県三原市新倉町地先
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	頼兼トンネル L=620m トンネル照明設備 N=128灯 配管配線 1式 据付調整 1式
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	139,634,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,090,000円 (税込み)
変更後の契約金額	141,724,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年5月26日
契約業者名	山光電設工業株式会社
契約業者の住所	広島県広島市西区庚午中4丁目11番13号
工事の名称	令和6年度国道2号三原バイパス頼兼トンネル照明工事
工事場所	広島県三原市新倉町地先
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	頼兼トンネル L=620m トンネル照明設備 N=128灯 配管配線 1式 据付調整 1式
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和8年1月30日
変更前の契約金額	133,100,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,534,000円 (税込み)
変更後の契約金額	139,634,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更