

(最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年2月24日
契約業者名	山陽建設株式会社
契約業者の住所	広島県三原市宮沖1丁目8番8号
工事の名称	令和6年度福山道路山北第2改良工事
工事場所	広島県福山市瀬戸町地頭分～山北地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L = 369m 掘削工V = 26,940m ³ 盛土工V = 1,792m ³ 法面工A = 170m ² 排水構造物工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	267,080,000 (税込み)
変更金額	+ 2,970,000 (税込み)
変更後の契約金額	270,050,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更