

(最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月26日
契約業者名	山陽建設株式会社
契約業者の住所	広島県三原市宮沖1丁目8番8号
工事の名称	令和6年度福山道路長和E-1ランプ橋第2下部工事
工事場所	広島県福山市瀬戸町長和地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L = 50m 残土処理工1式 RC橋脚工1基 深礎工1本 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	169,620,000 (税込み)
変更金額	+ 22,165,000 (税込み)
変更後の契約金額	191,785,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更