

## (最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月23日
契約業者名	株式会社鴻治組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南一丁目2番6号
工事の名称	令和6年度芦田川府川地区護岸外工事
工事場所	福山市箕島町地先～府中市府川町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	【府川地区】 矢板護岸工L = 100m 法覆護岸工A = 600m <sup>2</sup> 【草戸・水呑地区】 掘削工V = 15,000m <sup>3</sup> 堤防養生工A = 2,000m <sup>2</sup>
工期（自）	令和7年4月1日
工期（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	219,560,000（税込み）
変更金額	+ 57,585,000（税込み）
変更後の契約金額	277,145,000（税込み）
変更理由	現地の状況による数量の変更