

## (第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年9月29日
契約業者名	山陽建設株式会社
契約業者の住所	広島県三原市宮沖1丁目8番8号
工事の名称	令和6年度福山道路赤坂改良工事
工事場所	広島県福山市赤坂町赤坂地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長L = 500m 掘削工V = 1,210m <sup>3</sup> 路体盛土工V = 110m <sup>3</sup> 路床盛土工V = 330m <sup>3</sup> 排水構造物工1式 擁壁工(場所打擁壁工) L = 9m 擁壁工(帯鋼補強土壁工) L = 103m 舗装工A = 690m <sup>2</sup> 縁石工1式 防護柵工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	246,400,000 (税込み)
変更金額	+ 15,840,000 (税込み)
変更後の契約金額	262,240,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更