

(最終) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約年月日 | 令和7年10月28日 |
| 契約業者名 | 山陽建設株式会社 |
| 契約業者の住所 | 広島県三原市宮沖1丁目8番8号 |
| 工事の名称 | 令和7年度福山道路長和地区外整備工事 |
| 工事場所 | 広島県福山市瀬戸町長和～赤坂町赤坂地内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 工事延長L = 3.3 km 排水構造物工1式 道路附属施設工1式 道路清掃工1式 除草工A = 50,000 m ² 応急処理工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式 |
| 工期 (自) | 令和7年4月19日 |
| 工期 (至) | 令和7年10月31日 |
| 変更前の契約金額 | 17,820,000 (税込み) |
| 変更金額 | + 1,705,000 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 19,525,000 (税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況による数量の変更 |