

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月23日
契約業者名	レーンマーク工業株式会社
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城6864番地の18
工事の名称	令和7年度福山河川国道管内区画線設置他工事
工事場所	広島県福山市大門町地内～三原市本郷町地内、尾道市因島洲江町地内～尾道市瀬戸田町地内
工事種別	塗装工事
工事概要	【国道2号区間】 区画線工L=24,800m 道路附属物工1式(車線分離標N=40本、視線誘導標N=50本) 【国道317号区間】 区画線工L=200m 道路附属物工1式(車線分離標N=10本)
工期(自)	令和7年4月26日
工期(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	62,810,000円(税込み)
変更金額	+ 3,190,000円(税込み)
変更後の契約金額	66,000,000円(税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更