

## (最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月25日
契約業者名	株式会社伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島1丁目33番61号
工事の名称	令和7年度福山道路新山第4改良工事
工事場所	広島県福山市駅家町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L = 540 m 掘削工 V = 5,000 m <sup>3</sup> 路体盛土工 V = 46,730 m <sup>3</sup> 路床盛土工 V = 270 m <sup>3</sup> 法面工 A = 2,720 m <sup>2</sup> 排水構造物工 1式 コンクリート舗装工 A = 1,040 m <sup>2</sup> 縁石工 1式 防護柵工 1式 防災工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年5月14日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	149,600,000 (税込み)
変更金額	— 16,390,000 (税込み)
変更後の契約金額	133,210,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更