

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社鴻治組
契約業者の住所	広島県広島市安芸区船越南一丁目2番6号
工事の名称	令和7年度福山道路長和第8改良工事
工事場所	広島県福山市瀬戸町長和地内
工事種別	一般土木工事
工事概要	工事延長L = 210 m 掘削工V = 45,000 m ³ カルバート工L = 28 m 構造物撤去工1式 仮設工1式
工期(自)	令和7年5月14日
工期(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	318,890,000 (税込み)
変更金額	+ 28,006,000 (税込み)
変更後の契約金額	346,896,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更