

(最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和7年12月19日
契約業者名	株式会社増岡組
契約業者の住所	広島県福山市東深津町6丁目1番45号
工事の名称	令和7年度福山河川国道管内トンネル補修工事
工事場所	広島県福山市神村町地内、広島県福山市高西町地内～尾道市高須町地内、広島県三原市大畑町地内～新倉町地内、広島県尾道市因島洲江町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	【神村地区】神村TN（上り、下り）、平TN（上り、下り）、松本TN（上り、下り） 漏水対策工1式 トンネル補修工1式 排水施設清掃工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式 【高西地区】高西TN（下り）、高須TN（下り） トンネル補修工1式 仮設工1式 【西宮地区】八坂TN、西宮TN、頼兼TN トンネル補修工1式 グルーピング工1式 道路付属施設工1式 構造物撤去工1式 仮設工1式 【洲江地区】洲江TN トンネル補修工1式 仮設工1式
工期（自）	令和7年5月28日
工期（至）	令和7年12月26日
変更前の契約金額	82,500,000（税込み）
変更金額	+ 1,760,000（税込み）
変更後の契約金額	84,260,000（税込み）
変更理由	現地の状況による数量の変更