

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------|-------------------------|
| 契約年月日 | 令和8年1月30日 |
| 契約業者名 | 双葉電機株式会社 |
| 契約業者の住所 | 岡山県岡山市南区福成2丁目23番18号 |
| 工事の名称 | 令和7年度福山河川国道事務所地下タンク設置工事 |
| 工事場所 | 福山河川国道事務所 |
| 工事種別 | 受変電設備工事 |
| 工事概要 | 地下タンク 1組 据付・撤去工 1式 |
| 工期(自) | 令和7年7月4日 |
| 工期(至) | 令和8年3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 19,250,000 (税込み) |
| 変更金額 | + 572,000 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 19,822,000 (税込み) |
| 変更理由 | 現地の状況による数量の変更 |