

(最終) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月24日
契約業者名	株式会社大宝組
契約業者の住所	広島県尾道市新浜2丁目5番27号
工事の名称	令和7年度福山道路地頭分地区外整備工事
工事場所	広島県福山市瀬戸町長和～赤坂町赤坂地内 広島県尾道市福地町～三原市糸崎町地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 福山地区 L = 3.3 km 掘削工 V = 100 m ³ 排水構造物工 L = 100 m 道路附属施設工 A = 100 m ² 舗装工 A = 100 m ² 道路清掃工 L = 1,000 m 除草工 A = 13,000 m ² 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 工事延長 三原地区 L = 3.8 km 道路附属施設工 A = 50 m ² 遮音壁工 L = 30 m 防護柵工 L = 10 m 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和7年10月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	17,710,000 (税込み)
変更金額	— 990,000 (税込み)
変更後の契約金額	16,720,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更