

## (第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月24日
契約業者名	山陽建設株式会社
契約業者の住所	広島県三原市宮沖1丁目8番8号
工事の名称	令和7年度福山道路赤坂第2改良工事
工事場所	広島県福山市赤坂町赤坂地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=約200m 掘削工 V=約200m <sup>3</sup> 路体盛土工 V=約4,500m <sup>3</sup> 路床盛土工 V=約200m <sup>3</sup> 中層混合処理 V=約2,000m <sup>3</sup> 補強土壁工 L=約90m 場所打擁壁工 L=約7m 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年10月1日
工期(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	139,810,000 (税込み)
変更金額	+ 27,390,000 (税込み)
変更後の契約金額	167,200,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更