

## (第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月27日
契約業者名	前田道路株式会社
契約業者の住所	広島県広島市中区八丁堀3番33号
工事の名称	令和7年度国道2号引野地区電線共同溝第9工事
工事場所	広島県福山市引野町5丁目地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L = 40 m 道路土工 1 式 仮設工 1 式 電線共同溝工 1 式 管路 40 m、特殊部 2 基 推進工 1 式 泥濃推進工法 1 5 m 舗装工 1 式 車道舗装 1 1 6 m <sup>2</sup> 照明工 1 式 1号照明柱基礎 4 基
工期 (自)	令和7年10月4日
工期 (至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	275,330,000 (税込み)
変更金額	+ 42,966,000 (税込み)
変更後の契約金額	318,296,000 (税込み)
変更理由	工法見直しによる変更