

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年1月22日
契約業者名	日本道路株式会社
契約業者の住所	広島県広島市東区曙5丁目4番15号
工事の名称	令和7年度国道2号今津地区外舗装修繕工事
工事場所	広島県福山市今津町地内、広島県尾道市西藤町地内
工事種別	アスファルト舗装
工事概要	【今津地区】工事延長L=840m 切削オーバーレイ工 11,360m ² 区画線工 3,710m 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 【西藤地区】工事延長L=300m 切削オーバーレイ工 1,200m ² 区画線工 430m 道路附属施設工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年10月15日
工期(至)	令和8年3月23日
変更前の契約金額	271,370,000 (税込み)
変更金額	+ 33,000 (税込み)
変更後の契約金額	271,403,000 (税込み)
変更理由	工事区間の延長、現地の状況による数量の変更