

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月30日
契約業者名	宮川興業株式会社
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区大町西3丁目11番42号
工事の名称	令和7年度福山道路地頭分第8改良工事
工事場所	広島県福山市瀬戸町地頭分地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=約380m 掘削工 V=約34,000m ³ 法面工 A=800m ² 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和8年3月2日
工期(至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	295,570,000 (税込み)
変更金額	+ 33,902,000 (税込み)
変更後の契約金額	329,472,000 (税込み)
変更理由	現地の状況による数量の変更