

(第1回) 契約変更の内容

契約年月日	令和8年4月30日
契約業者名	山陽建設株式会社
契約業者の住所	広島県三原市宮沖1丁目8番8号
工事の名称	令和8年度福山道路瀬戸地区外整備工事
工事場所	広島県福山市瀬戸町長和～赤坂町赤坂地内 広島県福山市駅家町新山地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【福山地区】工事延長 L = 3.3 km 掘削工 V = 200m ³ 舗装工 A = 400m ² 排水構造物工 L = 100m 区画線工 1式 道路附属施設工 A = 200m ² 道路清掃工 L = 2,000m 除草工 A = 28,000m ² 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 【新山地区】工事延長 L = 0.5 km 掘削工 V = 10m ³ 舗装工 A = 50m ² 排水構造物工 L = 5m 道路附属施設工 A = 10m ² 道路清掃工 L = 50m 除草工 A = 3,000m ² 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和8年9月30日
変更前の契約金額	17,710,000 (税込み)
変更金額	+ 319,000 (税込み)
変更後の契約金額	18,029,000 (税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置による請負代金額の変更