

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月17日
契約業者名	(株) 建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町3-21-1
業務の名称	令和6年度高屋川河川管理施設跡地利用検討業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川管理施設跡地利用検討 1式 河川管理施設撤去設計 1式
履行期間 (自)	令和 6年10月16日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	28,985,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,268,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,253,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。