

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月26日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和6年度福山道路長和地区外工事資料作成業務
業務場所	広島県福山市瀬戸町長和～三原市糸崎地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道2号福山道路・木原道路における道路予備設計・工事資料作成・一般構造物設計及び現地測量を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 6年11月16日
履行期間 (至)	令和 7年10月31日
変更前の契約金額	30,503,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,499,000円 (税込み)
変更後の契約金額	35,002,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・業務内容の変更を行う。(標識詳細設計等の追加)・現地測量等を取りやめる。・関係機関との調整に時間を要したため、履行期限を10月31日まで延期する。