

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 21日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度芦田川採水業務
業務場所	芦田川流域
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。
履行期間(自)	令和 6年12月14日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	6,490,000円(税込み)
変更金額	+ 187,000円(税込み)
変更後の契約金額	6,677,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度芦田川採水業務
業務場所	芦田川流域
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 運搬作業を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。
履行期間(自)	令和 6年12月14日
履行期間(至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	6,677,000円(税込み)
変更金額	+ 572,000円(税込み)
変更後の契約金額	7,249,000円(税込み)
変更理由	1. 運搬作業を追加する。 2. 現地の状況により、数量の増減を行う。