

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 9月26日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和6年度福山河川国道管内交通安全測量設計その2業務
業務場所	福山河川国道事務所管内、岡山県笠岡市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内及び岡山県笠岡市における基準点測量、路線測量、歩道設計、平面交差点設計、一般構造物設計を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年12月 5日
履行期間(至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	21,285,000円(税込み)
変更金額	+ 5,808,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,093,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。