

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	ダイホーコンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県福山市明神町1-5-38
業務の名称	令和6年度福山道路井戸調査業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道2号の福山道路のうち、広島県福山市瀬戸町から赤坂町及び福山市駅家町において、工事施工に伴う地下水(井戸等)への影響の有無を把握するための調査を行うものである。 水位水量観測 N=1式 水質調査 N=1式
履行期間(自)	令和 7年 3月29日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	26,180,000円(税込み)
変更金額	+ 1,441,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,621,000円(税込み)
変更理由	業務請負契約書第56条に基づく特例措置として請負代金額の変更を行う。

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	ダイホーコンサルタント (株)
契約業者の住所	広島県福山市明神町1-5-38
業務の名称	令和6年度福山道路井戸調査業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道2号の福山道路のうち、広島県福山市瀬戸町から赤坂町及び福山市駅家町において、工事施工に伴う地下水(井戸等)への影響の有無を把握するための調査を行うものである。 水位水量観測 N=1式 水質調査 N=1式
履行期間(自)	令和 7年 3月29日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	27,621,000円(税込み)
変更金額	-44,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,577,000円(税込み)
変更理由	以下の調査を追加する。 井戸調査B N=1式 自記水位計 撤去・設置 また、工事の状況により、一部調査を取りやめる。