

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 4月25日  |
| 契約業者名                            | (株) シーケイ・テック   |
| 契約業者の住所                          | 広島県広島市中区橋本町6-17  |
| 業務の名称                            | 令和7年度福山改築工事監督支援業務  |
| 業務場所                             | 福山河川国道事務所管内  |
| 業種区分                             | 土木関係建設コンサルタント業務  |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本業務は、福山河川国道事務所における道路改築事業に関する工事实施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。 |
| 履行期間 (自)                         | 令和 7年 4月 1日  |
| 履行期間 (至)                         | 令和 9年 3月31日  |
| 変更前の契約金額                         | 102,157,000円 (税込み)   |
| 変更金額                             | + 5,027,000円 (税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 107,184,000円 (税込み)   |
| 変更理由                             | 業務委託契約書第27条に基づく特例措置として業務委託料の変更を行う。   |