

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 23日
契約業者名	令和7年度福山維持積算技術業務シーエム・エンジニアリング・総合技術サービス設計共同体
契約業者の住所	岡山県岡山市北区東古松南町4-5
業務の名称	令和7年度福山維持積算技術業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、福山河川国道事務所管内における道路に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	97,900,000円(税込み)
変更金額	+ 5,654,000円(税込み)
変更後の契約金額	103,554,000円(税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」に基づき、労務単価の更新を行う。