

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 24日
契約業者名	(株) 明日香コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区草津東2-13-5
業務の名称	令和7年度福山管内電気通信・機械積算技術業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、福山河川国道事務所における電気通信設備、機械設備に関する工事の設計書作成に必要となる工事発注図面及び数量総括表(数量計算書)、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署ににおける工事発注の円滑化を図る事を目的とする業務である。
履行期間(自)	令和 7年 4月 1日
履行期間(至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	53,020,000円(税込み)
変更金額	+ 3,564,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,584,000円(税込み)
変更理由	発注者支援業務等委託契約書第59条に基づき特例措置として業務委託料の変更を行う。