

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月12日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市東区光町1-13-20
業務の名称	令和7年度芦田川水環境改善・連携施策検討他業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 環境学習等運営支援を追加する。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を令和8年3月27日まで延期する。
履行期間(自)	令和7年4月16日
履行期間(至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	34,606,000円(税込み)
変更金額	+ 176,000円(税込み)
変更後の契約金額	34,782,000円(税込み)
変更理由	1. 環境学習等運営支援を追加する。 2. 関係機関との調整に時間を要したため、履行期間を令和8年3月27日まで延期する。