

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月25日
契約業者名	株式会社建設環境研究所 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区上八丁堀3番6号
業務の名称	令和7年度芦田川魚道検討設計他業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木設計建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 自然再生事業広報資料作成を追加する。2. 公開用成果品の作成を追加する。3. 現地の状況により、数量の増減を行う。
履行期間 (自)	令和7年4月9日
履行期間 (至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額	34,166,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,343,000円 (税込み)
変更後の契約金額	36,509,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 自然再生事業広報資料作成を追加する。2. 公開用成果品の作成を追加する。3. 現地の状況により、数量の増減を行う。