

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月26日
契約業者名	株式会社福山コンサルタント 中四国支社
契約業者の住所	広島市東区光町二丁目1番24号
業務の名称	令和7年度福山河川国道管内将来交通量推計他業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木設計建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	福山河川国道事務所管内において、将来交通量推計及び費用対効果分析検討を行う。
履行期間(自)	令和7年4月15日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	37,796,000円(税込み)
変更金額	+ 22,847,000円(税込み)
変更後の契約金額	60,643,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・関係機関との協議に時間を要したため、履行期間を令和8年3月31日まで延期する。</li><li>・数量の増減を行う。</li></ul>