

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	復建調査設計株式会社 福山支店
契約業者の住所	広島県福山市丸之内一丁目3番9号
業務の名称	令和7年度福山河川国道管内道路整備効果検討業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木設計建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	福山河川国道事務所管内において、各種データ（統計資料、交通量外調査結果、ETC2.0プローブデータ等）により現況課題の抽出・整理を行うとともに、道路整備効果の分析・検討等を行う。
履行期間（自）	令和7年5月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	33,693,000円（税込み）
変更金額	+ 12,474,000円（税込み）
変更後の契約金額	46,167,000円（税込み）
変更理由	・数量の増減を行う。