

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	復建調査設計株式会社 福山支店
契約業者の住所	広島県福山市丸之内一丁目3番9号
業務の名称	令和7年度福山河川国道管内道路計画検討業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木設計建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	福山河川国道事務所管内において、地域ニーズや現況課題の整理を行うとともに、将来交通量推計結果・費用対効果分析結果・意見聴取結果をもとに道路計画の検討を行う。
履行期間(自)	令和7年5月1日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	33,759,000円(税込み)
変更金額	+ 2,596,000円(税込み)
変更後の契約金額	36,355,000円(税込み)
変更理由	・数量の増減を行う。