

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月18日
契約業者名	株式会社荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西一丁目25番5号
業務の名称	令和7年度芦田川水系水辺現地調査（両生類・爬虫類・哺乳類）他業務
業務場所	福山河川国道事務所管内及び八田原ダム管理所管内
業種区分	土木設計建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 箱罟設置・撤去を追加する。2. DNA分析を追加する。3. コウモリ類調査を追加する。4. 公開用成果品を追加する。
履行期間（自）	令和7年4月25日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	26,906,000円（税込み）
変更金額	+ 1,331,000円（税込み）
変更後の契約金額	28,237,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 箱罟設置・撤去を追加する。2. DNA分析を追加する。3. コウモリ類調査を追加する。4. 公開用成果品を追加する。