

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社 中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区紙屋町1丁目2番22号
業務の名称	令和7年度福山地区ITS活用検討業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、自動車運転と一般車が混在する交通環境において安全・円滑な道路交通を実現するため、福山河川国道事務所管内における自動運転事業と連携し、レベル4自動運転移動サービスの実現に向けた交差点周辺等における道路インフラからの支援として路車協調システム（以降、「路側センサ」という。）に関する実証実験を実施し、これら路側センサに求められる機能や仕様等について検討を行うものである。
履行期間（自）	令和7年8月1日
履行期間（至）	令和8年3月31日
変更前の契約金額	38,544,000円（税込み）
変更金額	+ 5,742,000円（税込み）
変更後の契約金額	44,286,000円（税込み）
変更理由	数量の増減を行う。