

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	株式会社ウエスコ 広島支社
契約業者の住所	広島県広島市中区東白島町14番15号
業務の名称	令和7年度国道2号引野東地区電線共同溝設計他業務
業務場所	広島県福山市引野町東地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、広島県福山市引野町東地内における引野東電線共同溝の設計及び測量を行う業務である。
履行期間(自)	令和7年7月17日
履行期間(至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	20,801,000円(税込み)
変更金額	+ 6,127,000円(税込み)
変更後の契約金額	26,928,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により数量の増減を行う。 2. 関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和8年7月31日まで延期する。