

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月29日
契約業者名	(株) ウェスコ
契約業者の住所	岡山県岡山市北区島田本町2-5-35
業務の名称	令和7年度福山河川国道管内トンネル点検業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	定期点検 (トンネル) 7トンネル
履行期間 (自)	令和 7年 7月 8日
履行期間 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	49,984,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,082,000円 (税込み)
変更後の契約金額	55,066,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・現地の状況により数量の変更を行う。・関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。