

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	復建調査設計株式会社 福山支店
契約業者の住所	広島県福山市丸之内一丁目3番9号
業務の名称	令和7年度福山河川国道管内道路設計業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	福山河川国道事務所管内において、道路概略設計、道路予備設計及びダイヤモンド型IC予備設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和7年7月5日
履行期間(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額	32,659,000円(税込み)
変更金額	+ 6,479,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,138,000円(税込み)
変更理由	数量の増減を行う。