

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月21日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和7年度福山河川国道管内交通安全測量設計業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 N=8点、路線測量 L=0.8km、歩道設計 L=2.8km、平面交差点設計 2箇所、一般構造物設計 1箇所
履行期間(自)	令和 7年 7月19日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	15,939,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	15,939,000円(税込み)
変更理由	関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年3月31日まで延期する。