

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月23日
契約業者名	ダイホーコンサルタント株式会社
契約業者の住所	広島県福山市明神町一丁目5番38号
業務の名称	令和7年度福山河川国道管内管理関係測量設計業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	基準点測量 N = 2点 現地測量 A = 0.1 km ² 路線測量 L = 0.1 km 道路設計 L = 0.5 km 歩道設計 L = 1.0 km 平面交差点設計 1箇所 一般構造物設計 1箇所
履行期間(自)	令和7年6月25日
履行期間(至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	17,182,000円(税込み)
変更金額	+ 1,034,000円(税込み)
変更後の契約金額	18,216,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和8年5月29日まで延期する。