

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月23日
契約業者名	(株) 新東コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市西区楠木町3-15-11
業務の名称	令和7年度福山河川国道管内道路敷地調査業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 1式 敷地測量 1式 用地測量 1式 全国道路基盤地図等データベース登録 1式 道路占用適正化促進 1式
履行期間 (自)	令和 7年 8月 9日
履行期間 (至)	令和 7年12月26日
変更前の契約金額	12,342,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,056,000円 (税込み)
変更後の契約金額	13,398,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。