

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月29日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和7年度福山道路長和外工事資料作成業務
業務場所	福山河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道2号福山道路・木原道路における道路予備設計・工事資料作成・一般構造物設計及び現地測量を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年11月26日
履行期間(至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	36,806,000円(税込み)
変更金額	+ 495,000円(税込み)
変更後の契約金額	37,301,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・業務内容の変更を行う。・関係機関との協議に時間を要したため、履行期限を令和8年7月31日まで延期する。